

2019年度 第3回 私立大学研究ブランディング事業実施委員会

日時：2019年7月11日（木）13：20～14：00

場所：岐阜女子大学本館中会議室

詳細：詳細は右のQRコードで示すWebサイトで公開中

議題：



1. 2019年度 私立大学研究ブランディング事業の進捗状況報告

■会議報告

◆6月17日（月）第1回 中部国際空港との打ち合わせ

(内容)

1. デジタルサイネージの映像コンテンツ作成の進捗状況について
2. デジタルサイネージの設置場所について
3. その他

◆6月20日（木）第2回 飛騨高山匠の技デジタルアーカイブ作成委員会

(内容)

1. 私立大学研究ブランディング事業の資料作成の進捗状況について
2. 本年度の資料作成計画について
3. その他

◆6月20日（木）高山市長との打ち合わせ

飛騨高山匠の技デジタルアーカイブの進捗状況と新たなご提案

日時：令和元年6月20日(木) 15：00～16：00

出席者：岐阜女子大学 松川禮子（学長）・瀬ノ上裕（教授）・久世

東京大学 長丁光則（東大特任教授）・久永一郎（東大客員研究員）

平野桃子（東大客員研究員）

議題：

1. 文部科学省 私立大学研究ブランディング事業について
テーマ：地域資源デジタルアーカイブによる知の拠点整備事業
平成29年度～令和元年度（3年間）
2. 飛騨高山匠の技デジタルアーカイブについて
テーマ：飛騨高山の匠の技デジタルアーカイブと伝統文化産業の振興
3. 「デジタルアーカイブを通じた地方創生」
ープロジェクトビジョンと事業モデル検討案ー
4. その他

◆6月28日（金）第4回 郡上白山文化遺産デジタルアーカイブ作成委員会

(内容)

1. 私立大学研究ブランディング事業の資料作成の進捗状況について

2. 本年度の資料作成計画について
3. その他

◆ 6月28日(金) 第3回 映像コンテンツ作成委員会

(内容)

1. 私立大学研究ブランディング事業の資料作成の進捗状況について
2. 映像コンテンツ作成について
3. その他

◆ 7月3日(水) 第1回 岐阜市企画部政策調整課との打ち合わせ

(内容)

1. 私立大学研究ブランディング事業の資料作成の進捗状況について
2. 岐阜市におけるデジタルアーカイブ作成計画と人材養成計画
3. 岐阜市デジタルアーカイブ作成委員会の設置について
4. 岐阜市との連携に関する協定書の締結について
5. その他

◆ 7月5日(金) 郡上市長との打ち合わせ

郡上白山文化遺産デジタルアーカイブの進捗状況と新たなご提案

日 時：令和元年7月5日(金) 14:30～15:00

出席者：岐阜女子大学 松川禮子(学長)・久世

議 題：

1. 文部科学省 私立大学研究ブランディング事業について
テーマ：地域資源デジタルアーカイブによる知の拠点整備事業
平成29年度～令和元年度(3年間)
2. 郡上白山文化遺産デジタルアーカイブについて
3. その他

■ **地域資源デジタルアーカイブ開発進捗状況報告**

□ **飛騨高山匠の技デジタルアーカイブ(4月～現在)**

・コンテンツ数：39,248枚(6月末現在)/100,000枚(2019年度達成目標) :達成度 39%
【デジタルアーカイブ】飛騨の家具(15枚)

□ **郡上白山文化遺産デジタルアーカイブ(4月～現在)**

・コンテンツ数：11,619枚(6月末現在)/50,000枚(2019年度達成目標) :達成度 23%
【デジタルアーカイブ】願蓮寺(53枚)、最勝寺(49枚)、日吉神社(31枚)=133枚

2. 報告会

- ・ 2019年9月7日(土) 飛騨高山匠の技デジタルアーカイブ報告会(案)
会場：飛騨・世界生活文化センター
内容：未定
- ・ 2020年2月11日(火) 私立大学研究ブランディング事業最終報告会
会場：文化情報研究センター
内容：未定

3. 今後の予定

- | | |
|--------|---|
| 7月23日 | 中部国際空港にデジタルサイネージ設置
(サイネージ使用貸借契約書締結) |
| 7月~8月末 | 私立大学研究ブランディング事業コンテンツ映像6本作成予定
→飛騨高山匠の技デジタルアーカイブ映像コンテンツ作成(7月末)
→郡上白山文化遺産デジタルアーカイブ映像コンテンツ(8月末) |
| 8月 末 | 飛騨高山匠の技デジタルアーカイブ資料集印刷製本(予定) |